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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
928486

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25
1. DIVERSOS NA AVENIDA ANTONIO PARIS  223.287,60 % Período: 0,90% 48,21% 50,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  10.472,25 % Período: 19,22% 39,74% 41,04% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. CORREÇÕES  62.884,42 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. RECAPEAMENTO SOBRE ASFALTO EXISTE  95.725,19 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. MEIO FIO  40.597,02 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  13.608,72 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 0,90% 48,21% 50,89% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: 1.076,62 57.574,22 60.777,16 - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 936,27 50.068,96 52.854,37 - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 2.012,89 107.643,19 113.631,52 - - - - - - - - - 
%: 0,90% 49,11% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 1.076,62 58.650,84 119.428,00 119.428,00 119.428,00 119.428,00 119.428,00 119.428,00 119.428,00 119.428,00 119.428,00 119.428,00 
Acumulado: Contrapartida: 936,27 51.005,23 103.859,60 103.859,60 103.859,60 103.859,60 103.859,60 103.859,60 103.859,60 103.859,60 103.859,60 103.859,60 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 2.012,89 109.656,08 223.287,60 223.287,60 223.287,60 223.287,60 223.287,60 223.287,60 223.287,60 223.287,60 223.287,60 223.287,60 

Local Responsável Técnico
Nome: João Aleixo Bruschi
CREA/CAU: CREA RS011.715

Data ART/RRT: 928486

0

Total:    R$ 223.287,60

Item Descrição

terça-feira, 12 de março de 2024

Grau de Sigilo
#PUBLICO

01

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Ponte Preta Recapeamento asfáltico e execução de meio fio de contenção

Ponte Preta/RS
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