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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
928486

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25
1. DIVERSOS NA AVENIDA ANTONIO PARIS  200.774,04 % Período: 7,47% 15,98% 16,85% 36,41% 23,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  4.817,84 % Período: 7,47% 15,98% 16,85% 36,41% 23,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. PASSEIOS - BLOCO INTERTRAVADO E=6CM  195.956,20 % Período: 7,47% 15,98% 16,85% 36,41% 23,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 7,47% 15,98% 16,85% 36,41% 23,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: 8.922,77 19.085,84 20.124,35 43.482,26 27.812,78 - - - - - - 

Período: Contrapartida: 6.077,57 12.999,94 13.707,31 29.617,09 18.944,13 - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 15.000,33 32.085,79 33.831,66 73.099,35 46.756,91 - - - - - - 
%: 7,47% 23,45% 40,30% 76,71% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 8.922,77 28.008,61 48.132,96 91.615,22 119.428,00 119.428,00 119.428,00 119.428,00 119.428,00 119.428,00 119.428,00 
Acumulado: Contrapartida: 6.077,57 19.077,51 32.784,82 62.401,91 81.346,04 81.346,04 81.346,04 81.346,04 81.346,04 81.346,04 81.346,04 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 15.000,33 47.086,12 80.917,78 154.017,13 200.774,04 200.774,04 200.774,04 200.774,04 200.774,04 200.774,04 200.774,04 

Local Responsável Técnico
Nome: João Aleixo Bruschi
CREA/CAU: CREA RS011.715

Data ART/RRT: 928486
terça-feira, 12 de março de 2024

Grau de
#PUB

02

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Ponte Preta Execução de passeios

Ponte Preta/RS

0

Total:    R$ 200.774,04

Item Descrição

PMv3.0.4 1 / 1


