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OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
931933

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25
1. DIVERSOS NA AVENIDA ANTONIO PARIS  191.219,83 % Período: 1,06% 26,12% 72,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  10.472,25 % Período: 19,30% 29,06% 51,65% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. CORREÇÕES  15.980,04 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. RECAPEAMENTO SOBRE ASFALTO EXISTE  133.837,06 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. MEIO FIO  30.930,48 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 1,06% 26,12% 72,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: 1.335,91 33.024,00 92.054,73 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 684,84 16.929,42 47.190,93 - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 2.020,76 49.953,42 139.245,65 - - - - - - - - 
%: 1,06% 27,18% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 1.335,91 34.359,91 126.414,64 126.414,64 126.414,64 126.414,64 126.414,64 126.414,64 126.414,64 126.414,64 126.414,64 
Acumulado: Contrapartida: 684,84 17.614,26 64.805,19 64.805,19 64.805,19 64.805,19 64.805,19 64.805,19 64.805,19 64.805,19 64.805,19 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 2.020,76 51.974,18 191.219,83 191.219,83 191.219,83 191.219,83 191.219,83 191.219,83 191.219,83 191.219,83 191.219,83 

Local Responsável Técnico
Nome: João Aleixo Bruschi
CREA/CAU: CREA RS011.715

Data ART/RRT: 12302903
terça-feira, 12 de março de 2024

Grau de
#PUB

01

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Ponte Preta Recapemaneto asfáltico e execução de meio fio contenção

Ponte Preta/RS

0

Total:    R$ 191.219,83

Item Descrição
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