
I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
931933

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25
1. DIVERSOS NA AVENIDA ANTONIO PARIS  221.377,10 % Período: 12,09% 15,05% 19,50% 14,04% 39,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS INICIAIS  4.817,84 % Período: 12,09% 15,05% 19,50% 14,04% 39,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. PASSEIOS - BLOCO INTERTRAVADO E=6CM  131.407,26 % Período: 19,92% 24,81% 32,13% 23,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. PÁTIOS DO GINÂSIO MUNICIPAL - BLOCO IN  85.152,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 12,09% 15,05% 19,50% 14,04% 39,32% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: 19.452,07 24.217,21 31.368,66 22.590,27 63.263,15 - - - - - - 

Período: Contrapartida: 7.312,84 9.104,25 11.792,79 8.492,62 23.783,24 - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 26.764,92 33.321,45 43.161,45 31.082,89 87.046,39 - - - - - - 
%: 12,09% 27,14% 46,64% 60,68% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 19.452,07 43.669,28 75.037,94 97.628,21 160.891,36 160.891,36 160.891,36 160.891,36 160.891,36 160.891,36 160.891,36 
Acumulado: Contrapartida: 7.312,84 16.417,09 28.209,88 36.702,50 60.485,74 60.485,74 60.485,74 60.485,74 60.485,74 60.485,74 60.485,74 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 26.764,92 60.086,37 103.247,82 134.330,71 221.377,10 221.377,10 221.377,10 221.377,10 221.377,10 221.377,10 221.377,10 

Local Responsável Técnico
Nome: João Aleixo Bruschi
CREA/CAU: CREA RS011.715

Data ART/RRT: 12302903
terça-feira, 12 de março de 2024

Grau de
#PUB

02

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Ponte Preta Execução de passeios

Ponte Preta/RS

0

Total:    R$ 221.377,10

Item Descrição
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